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De atletiekbaan raakt maar 
niet aan de top(laag)
Renovatie atletiekbanen heeft veel weg van een hindernisbaan

‘De lat steeds wat hoger leggen’, een gezegde dat rechtstreeks uit de atletiek afkomstig is, is iets wat tot op de dag van vandaag nog altijd wordt 

nagestreefd. In de atletieksport zelf, weliswaar, want het concept van de atletiekbaan is de afgelopen 30 jaar nauwelijks veranderd. Toch lukt het de 

banenbouwers zelden om een gerenoveerde baan meteen door de keuring te krijgen. Wat is het struikelblok? 
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Bob Thomassen van de Atletiekunie wordt er 
haast moedeloos van. Tijdens een interview vorig 
jaar tekende mijn collega Santi Raats op dat van 
de twaalf banen die in 2015 waren gerenoveerd, 
zeven niet in orde waren. In 2016 werden tien 
banen gerenoveerd, waarna er bij de Atletiekunie 
acht dispensatievragen binnenkwamen voor het 
keuren van de sporttechnische waarden in ver-
band met afkeuring door de keuringsinstantie. 
En deze keer verzucht hij aan het begin van het 

gesprek: ‘Van de elf atletiekbanen die in 2017 zijn 
gerenoveerd, kwamen er slechts drie meteen door 
de keuring. Twee banen werden pas geaccepteerd 
nadat ze voor de tweede maal aan een inspectie 
waren onderworpen.’ De banenbouwer had in de 
tussentijd gelegenheid gehad om de bij de eerste 
inspectie geconstateerde gebreken te herstellen. 
‘Maar de overige zes atletiekbanen zijn nog niet 
gekeurd, omdat er nog geen kunststof op ligt.’ 

Het is wat, als je sport in populariteit toeneemt, 
maar je als bond niet in staat bent voldoende 
goede accommodaties te bieden. ‘Zo is er in 
Eindhoven een atletiekbaan afgekeurd van een 
club met heel veel leden. Die moeten nu steeds op 
accommodaties in de omgeving worden onderge-
bracht.’ Omdat niet elke accommodatie beschikt 
over alle disciplines die op de oude baan van de 
club wel aanwezig waren, moeten de leden dus 
over meerdere accommodaties worden verspreid. 
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‘Dat is niet prettig. Je krijgt dan dat leden gaan 
lopen’, merkt hij op, zonder de ironie van zijn uit-
spraak te beseffen. Thomassen doelt namelijk niet 
op een alternatieve wijze om deze andere accom-
modatie te bereiken. Ook heeft hij het niet over 
de overstap van bijvoorbeeld kogelslingeren naar 
estafettelopen. Wat hij wil zeggen, is dat atleten 
ermee stoppen: overstappen op een andere sport, 
of, in het ergste geval, thuis weer achter de televi-

sie of de computer kruipen – het doembeeld voor 
de Nederlandse overheid en voor iedereen die 
sport een warm hart toedraagt. 

Knokken om aandacht
Vorig jaar kondigde de Atletiekunie aan haar 
krachten met anderen te gaan bundelen. Naar 
aanleiding van een brainstormsessie werd een 
partnerschap opgezet tussen de Atletiekunie, een 
ontwerper van atletiekbanen, een adviesbureau 
met een civieltechnische achtergrond en een leve-
rancier. ‘Al die partijen kunnen de opdrachtgever 
begeleiden vanaf de tekentafel tot aan het pro-
gramma van eisen, het toezicht en de oplevering’, 
zo was destijds de mededeling. De werkgroep is in 
november vorig jaar van start gegaan; komende 
zomer zal blijken hoe effectief ze is. 
Maar het probleem is complex. ‘Een aannemer die 
een atletiekbaan moet renoveren, kan dat alleen 
doen in de periode van eind juni tot en met augus-
tus. Voorwaarde is wel dat het in die periode droog 
blijft.’ De meeste aannemers die erop azen om ook 
op de atletiekmarkt een graantje mee te pikken, 
verdienen vooral de kost met het aanleggen van 
kunstgrasvelden. De aanlegperiode daarvan over-
lapt die voor atletiekbanen. Wanneer aannemers 
dus kunnen kiezen tussen de complexe renovatie 
van elf atletiekbanen of een stukje van de taart van 
180 kunstgrasvoetbalvelden per jaar, dan weten 
u en ik wel waarvoor de meesten zullen kiezen. 
‘De afgelopen drie à vier jaar is geen enkele baan 
tijdig opgeleverd’, is dan ook de bittere constate-
ring van Thomassen, die erop wijst dat renovatie 
van een atletiekbaan veel meer expertise vergt. ‘Je 
hebt daarbij vaak te maken met vijf verschillende 
ondergronden, omdat elke discipline weer andere 
eisen heeft.’

Het begint met de basis
Fieldmanager werd erop gewezen dat veel van de 
banen die in 2017 gerenoveerd zouden moeten 
zijn, problemen hadden met de onderbouw. Dat 
blijkt inderdaad, want zes van deze banen konden 
niet tijdig van een kunststoflaag worden voorzien. 
‘Daar was aanvankelijk een verkeerde asfaltlaag 
gelegd’, zegt Thomassen. Vaak wordt bij renovatie 
de noodzaak van nieuw asfalt onderschat. ‘Ons uit-
gangspunt is altijd dat een asfaltlaag maximaal 40 
jaar meegaat’, zegt Joost de Bree van CSC Sport. 

Bob Thomassen vult aan dat de toplaag twee 
cycli van elk tien jaar dient mee te gaan, behalve 
in het geval van een spraycoat. ‘Voor deze laag 
is afgesproken dat er maximaal vijf jaar garantie 
op wordt gegeven vanwege nieuwe milieueisen.’ 
Het weerhield een andere gemeente er niet van 
om ten minste vijftien jaar garantie te eisen bij 
een aanbesteding. Dit geeft maar weer eens aan 
hoe groot het gebrek is aan de specifieke kennis 
die een atletiekbaan vraagt. Vandaar dat Lennart 
Hardeman van Herculan, bekend van de kunst-
stoftoplagen, als advies geeft: ‘Lees over de norm, 
laat je informeren door een betrouwbare partij en 
bedenk niet alleen wat je nu met een aan te leg-
gen atletiekbaan wilt bereiken, maar ook wat je in 
de toekomst voor ogen hebt. Laat je niet leiden 
door het mooiste verhaal dat verteld wordt, maar 
raadpleeg meerdere bronnen en maak een wel-
overwogen keuze.’ 

Joost de Bree merkt op: ‘Ook is het belangrijk dat er 
in een bouwteam wordt gewerkt en dat de teamle-
den hun kennis en kunde tonen in een presentatie.’ 
Die aanpak is belangrijk, omdat bij de sloop nog 
onverwachte zaken aan het licht kunnen komen. 
‘Veel banen die in het verleden zijn aangelegd, ver-
dienden geen tien, maar net een zesje. Vanwege 
zetting of door het gebruik van deze banen wor-
den de geldende eisen na verloop van tijd vaak 
niet meer gehaald. Een van de risico’s bij renovatie 
blijft de vlakheid van de huidige asfaltconstructies. 
Wij kunnen als aannemer niet in de grond kijken. 
We kunnen dus pas een definitief oordeel geven 
over de vlakheid en kwaliteit van het asfalt als de 
toplaag van de baan verwijderd is.’ 

Als die toplaagverwijdering onzorgvuldig wordt 
uitgevoerd, kan dat tot beschadiging van de asfalt-
laag leiden. Het project zou daarmee zomaar een 
extra kostenpost rijker kunnen zijn. Het inschatten 
van de omvang van een atletiekbaanrenovatie 
is een lastige klus. ‘In tegenstelling tot bij kunst-
grasvoetbalvelden kun je bij een atletiekbaan niet 
zomaar even onder de toplaag kijken om te zien 

ACHTERGROND

Bob Thomassen Joost de Bree

6 min. leestijd



51www.fieldmanager.nl

hoe de kwaliteit is’, merkt Bob Thomassen op. ‘Door 
in een bouwteam te werken, kunnen tegenslagen 
binnen het budget worden opgevangen. Dat kan 
alleen na een zeer uitgebreid vooronderzoek, 
waarna de risico’s worden benoemd, waarbij ook 
de budgetten worden meegenomen in deze fase. 
Zonder een juiste budgettering komen we ner-
gens.’ 

Weinig innovatie
Thomassen merkte eerder op dat het principe 
van een atletiekbaan de afgelopen 30 jaar nau-
welijks is veranderd. ‘De enige innovatie die ik 
kan bedenken, is de introductie van SuperSub. 
De onderbouw is daarmee een heel stuk milieu-
vriendelijker geworden.’ Maar de snelheid en de 
nauwkeurigheidsgevoeligheid van atletiekbanen 
is daarbij nauwelijks veranderd. Lennart Hardeman 
is het daar gedeeltelijk mee eens: ‘In de loop 
der jaren zijn op productniveau wel wijzigingen 
geweest in het kader van milieuvriendelijkheid, 
BREEAM en verbeterde eigenschappen. Maar de 
opbouw is gelijk gebleven, en daarmee ook de 
typen vloer: Spraycoat, Sandwich en volle PU. Ook 
zijn er innovaties geweest op het gebied van appa-
ratuur, waardoor men nu efficiënter en sneller kan 
werken. Maar de banen dienen uiteindelijk wel te 
voldoen aan de eigenschappen die zijn vastgelegd 
in de Nederlandse en Europese norm en door de 
IAAF (internationale atletiekfederatie, red.).’ Die 
regels van de IAAF willen nog weleens wijzigen: 
‘De IAAF komt regelmatig met nieuwe wijzigingen’, 
stelt Joost de Bree. Toch doet de Atletiekunie al 
het mogelijke om de banenbouwers te faciliteren, 
benadrukt Bob Thomassen. ‘De IAAF wijzigt één 

keer per twee jaar enkele wedstrijdregels. Dit 
komt enerzijds voort uit veiligheidsoverwegingen, 
omdat atleten beter worden, verder of hoger 
gooien of springen. Anderzijds is men bezig om de 
sport aantrekkelijker te maken voor het publiek, 
waardoor sommige regels gewijzigd worden. 
Afgelopen jaar, bijvoorbeeld, zijn 40 van het 332 
pagina’s tellende wedstrijdreglement gewijzigd. De 
Atletiekunie volgt deze wijzigingen uiteraard, want 
ze worden opgelegd. Wel proberen we waar moge-
lijk enige redelijkheid te vinden om verenigingen 
en baaneigenaren (veelal gemeenten) niet op kos-
ten te jagen, of juist voor te bereiden op komende 
kosten, door een maximale vervangingstermijn te 
melden in het zogeheten Supplement dat ook op 
onze site te vinden is.’

Het wordt aannemers die interesse hebben om in 
de markt voor atletiekbanen te stappen, dan ook 
niet gemakkelijk gemaakt. ‘Wij hebben er maar 
mee te dealen en dat geldt ook voor adviesbureaus 
en aannemers’, erkent Thomassen. ‘Daar proberen 
we in alle redelijkheid en billijkheid op te reage-
ren met ons supplement; alleen wordt daar in de 
praktijk weinig tot niks mee gedaan. Het gevolg is 
dat er geen wedstrijdreglementaire voorzieningen 
geplaatst worden, waardoor er geen wedstrijden 
georganiseerd kunnen worden. Dat leidt weer tot 
inkomstenderving voor de club, maar ook een toe-
name van het aantal ongelukken van atleten.’

Optimale omstandigheden
Eerder in dit artikel werd al opgemerkt dat de peri-
ode waarin een atletiekbaan kan worden aange-
legd beperkt is. Voor het aanbrengen van de kunst-

stoflaag mag de temperatuur niet onder de 15 gra-
den Celsius komen en het mag niet te hard waaien. 
‘Met de juiste apparatuur en ervaren mensen die 
het protocol volgen, is het niet per se lastig om de 
uiteindelijke toplaag aan te brengen. De weers-
omstandigheden spelen uiteraard wel een rol. In 
Nederland wisselen zon en regen elkaar vaak snel 
af; dat maakt het plannen van de werkzaamheden 
soms lastig’, stelt Lennart Hardeman. Hij wijst erop 
dat een goed eindresultaat niet alleen afhankelijk 
is van de toplaag, maar ook van de ondergrond: 
‘Denk aan afschot, drainage, vlakheid, stabiliteit 
enzovoort. Als de ondergrond niet goed genoeg 
is, zal het eindresultaat ook niet goed genoeg zijn.’ 
Dat is de reden dat men daar bij CSC Sport extra 
op let. ‘Het testinstituut onderzoekt om de 50 
meter of een baan vlak is en onder afschot ligt. Wij 
doen die inspecties om de 10 meter en lopen de 
gehele baan verder na met een rij van 3 meter, om 
problemen te voorkomen’, legt Joost de Bree uit.

Bij de aanleg of renovatie van een atletiekbaan 
gaat het om passen en meten. Juist om die reden 
zou de banenbouwer – in tegenstelling tot de atle-
ten – alle tijd moeten nemen. Als dat gebeurt, zou 
2018, nu het startschot voor het nieuwe jaar heeft 
geklonken, minder obstakels moeten kennen. 
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