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Waarom & hoe bunkers 
Renoveren, Restylen of 
Herontwerpen? 

Er zijn verschillende algemene maar ook 
specifieke redenen om een ingreep als 
renoveren, restylen of herontwerpen te 
overwegen. De voornaamste reden is het 
moderniseren van een verouderde baan die 
niet meer aan de hedendaagse eisen van de 
golfer voldoet. 

Auteur: Cees van Nieuwenhuizen

Waarom de bunkers aanpakken?

Algemene redenen

• Het overwinnen van economische problemen.

• Het corrigeren van onderhoudsproblemen.

• Aanpassingen maken door eerdere design-

   problemen.

• Esthetische verbeteringen.

• Herstellen van de historische waarde.

Meer specifieke redenen

• Verlagen van de kosten voor onderhoud.

• Het corrigeren van slechte turfcondities en/of 

   inadequate drainage.

• De noodzaak om de baan meer (of minder) 

   moeilijk of uitdagend te maken.

• Veiligheidsredenen.

• De noodzaak om het speeltempo te 

   verhogen/hogere speeldensiteit.

• De golfbaan aanpassen aan een specifiek 

   type golfer.

• Verbeteren van de esthetiek.

• De wens om regionale of internationale 

   toernooien aan te trekken.

Hoe begint u eraan?

Naast het identificeren van de redenen om zo’n 

ingreep te gaan uitvoeren, is het essentieel om 

de initiële doelstellingen voor uw renovatieproject 

vast te leggen. De basisdoelstellingen worden 

vastgelegd door het course management 

of de baancommissie met inbegrip van de 

head greenkeeper. De doelstellingen worden 

verwoord in een lijst met noden en behoeften. 

Deze lijst wordt de basis voor het bepalen 

van haalbare ontwerpoplossingen die zullen 

worden aanbevolen in samenwerking met 

een gekwalificeerde en gediplomeerde 

golfbaanarchitect.

Wanneer haal je er een golfbaanarchitect bij?

In feite moedigen wij alle golfbanen aan om een 

permanente relatie te onderhouden met een 

gekwalificeerde golfbaanarchitect. Dit is niet altijd 

het geval, want bij verandering van eigenaars 

of herverkiezingen van comités en besturen 

verwatert deze relatie soms.

Het direct aanstellen van een door de EIGCA* 

gekwalificeerde golfbaanarchitect voor ongeacht 

welk renovatieproject biedt vele voordelen, 

waaronder het beschikken over een professionele 

opinie over bestaande situaties, facultatieve 

benaderingen, veiligheid en vooropstellen 

van prioriteiten aan de hand van de reeds 

vastgelegde doelstellingen. Budgettering is 

eveneens een sleutelcomponent in deze fase. Uw 

golfbaanarchitect is bepalend voor het analyseren 

van de haalbaarheid en realiteit van een project 

en kan u zodoende adviseren welke de beste 

aanpak is wat betreft planning en timing. 

‘Scope of work’ definiëren?

Wanneer de lijst met doelstellingen, ofwel ‘het 

verlanglijstje’, is vastgelegd en u een door de 

EIGCA gekwalificeerde golfbaanarchitect heeft 

gekozen, is de volgende stap het uitwerken van 

de ‘scope of work’.

Hoewel het soms mogelijk is om deze scope op 

te stellen vóór u met een golfbaanarchitect in zee 

gaat, mist u in deze fase dan toch de belangrijke 

ondersteunende en adviserende expertise die een 

architect u kan bieden.

Het is aan te raden om vanaf het begin samen te 

werken met uw golfbaanarchitect om deze scope 

op te stellen, zodat de verbeteringen van de 
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hoogste kwaliteit zijn. Golfbaanarchitecten die lid 

zijn van de EIGCA zijn uitermate gekwalificeerd 

om u met raad en daad bij te staan bij alle 

aspecten van een renovatie, en zij beschikken 

eveneens over een lokaal en internationaal 

netwerk van specialisten die aan elk probleem het 

hoofd kunnen bieden. Met andere woorden: een 

nauwe samenwerking met een gekwalificeerde 

golfbaanarchitect zal u voor, tijdens en na 

de werken, een hoop zorgen en eventuele 

bijkomende of dubbele kosten, besparen.

Dit initiële proces leidt tot het opmaken van 

een ‘masterplan’, dat een goed georganiseerde 

presentatie inhoudt van uw vooropgestelde 

doelen en wensen. Een goed opgemaakt 

masterplan inclusief detail-werkplannen zal u een 

scherp beeld geven van uw hele project.

Wat behelst nu eigenlijk dat ‘masterplan’?

Het ‘masterplan’, dat eigenlijk het stappenplan 

van uw project is, omvat de volgende 

sleutelgegevens:

- Prioriteitenplan volgens de gestelde 

doelstellingen.

- Visueel overzicht van de te renoveren 

gebieden.

- Aanbevelingen betreffende de fasering van de 

werken.

- Detail-werkplannen.

- Kostenraming.

Hoe zet u de volgende stap?

Een belangrijke factor is natuurlijk communicatie. 

Alle renovatieprojecten moeten duidelijk 

gedefinieerd en gepland zijn om een soepel 

verloop te kennen. Een typische blauwdruk ziet 

er als volgt uit:

- Ontwikkeling van de initiële doelstellingen.

- Baananalyse door de golfbaanarchitect. 

- Opmaken van initiële plannen, opties, 

prioriteiten en budgetten.

- Presentatie en discussie over de benadering 

en aanpak, ideeën en projectonderdelen.

- Opmaken van een masterplan met inbegrip 

van werkomschrijving, fases en kosten.

- Aanvaarding en goedkeuring van het 

masterplan.

- Het opmaken van de uitvoeringsplannen 

en specificaties voor offertes en 

onderhandelingen.

- Sollicitatie van de offertes van aannemers.

- Toekenning van het contract.

- Opvolging van de werken door de 

projectarchitect.

- Opvolging van de ingroeifase. 

Werkwijze

Bij de realisatie zijn twee methoden mogelijk: 

de geleidelijke en de drastische methode. Ik 

noem hierbij de voor- en nadelen van beide 

methoden. Bij de geleidelijke methode wordt 

er meestal met eigen middelen en de eigen 

greenkeepingstaf gewerkt. Het voordeel is dat 

er gewerkt kan worden tijdens de gewenste 

weersomstandigheden, ingespeeld kan worden 

op de clubactiviteiten en dat het budget 

lager is. Het nadeel is dat de werkzaamheden 

meestal zeer lang duren, tot ergernis van 

leden en greenfeeërs. Deze aanpak kan leiden 

tot economische verliezen. Zijn de benodigde 

machines en de knowhow voorhanden? Als dit 

niet het geval is en er bovendien gebrek is aan 

professionele kennis, staat bij een renovatie met 

eigen middelen de greenkeepingstaf onder zware 

druk.

Bij de drastische methode wordt meestal met 

professionele middelen gewerkt, bijvoorbeeld via 

de aannemer. De voordelen zijn: professionele 

uitvoering, snellere uitvoering, geschikte 

machines met ervaren bestuurders, een bestek 

met vaste prijsaanbieding, de aannemer is 

verantwoordelijk en de greenkeepingstaf staat 

niet onder extra druk. Maar deze aanpak kent 

ook nadelen: het werk voegt zich meestal niet 

naar de weersomstandigheden en de agenda 

van de clubactiviteiten. En last but not least: het 

budget is hoger. 

Achtergrond
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Bunkeraanleg in stappen 
 

Start uitvoering

1. Uitzetten van de bunker(s). De ligging van de 

bunkers zal bepaald worden door het gebruik 

van merkpalen of piketten, op basis van de con-

structie-detailtekeningen, waarna de architect 

controle uitoefent en zijn goedkeuring geeft. 

Ruwe vormgeving:

1. De bunkers moeten in het algemeen zo 

gebouwd worden, dat ze er ‘natuurlijk’ uitzien. 

De buitenste omtreklijnen mogen niet uniform 

of vormelijk zijn. De vorm en afmeting van twee 

aangrenzende bunkers is niet identiek, tenzij 

ze specifiek op die wijze ontworpen werden. 

In het algemeen zal de rand of de zijde van 

elke bunker die het verst van de teegebieden 

verwijderd is, hoger zijn dan de zijde die dichter 

bij de teegebieden ligt. De vormen, afmetingen 

en omtreklijnen van de bunkers zullen identiek 

zijn met de configuratie die op de constructie-

detailtekeningen voorkomt.

2. Architect keurt bunker goed en draagt deze 

daarna over aan de aannemer/greenkeeper. 

3. Bunker moet worden schoongemaakt en in 

een kom worden geprofileerd. De bodem van 

iedere bunker mag niet uniform vlak of water-

pas zijn. De hellingen van het zandbekken van 

de bunker moeten gelijkmatig overgaan in de 

aangrenzende ophogingen. Langs alle randen 

van het bunkerbekken moet een rand gelaten 

worden van minstens 18 cm diep (gemeten van 

de bodem van de bunker tot de bovenkant van 

de rand) die zal dienen als kering om te vermij-

den dat zand wegspoelt. 

4. De architect zal instructies geven omtrent de 

gewenste vorm. Vormgeving van een bunker 

houdt onder andere in:

a. Afstand tot de green.

b. Hoogte en vorm van vingers, neus, talud etc.

c. Horizonlijnen (geen rechte lijnen)

d. Vormgeving bunkervloer (niet te diep/vlak)

e. Bunkertalud (concaaf) 

5. Architect keurt bunker goed alvorens er teel-

aarde wordt aangebracht.

6. Aanbrengen teelaarde.

a. Teelaarde moet vrij zijn van stenen en andere 

troep. 

b.Teelaarde moet vochtig zijn voor betere verdich-

ting. 

c. Teelaarde aanbrengen tot begin van de bun-

kervloer.

d. Opruimen en bunkervloer terugbrengen in zijn 

originele staat.

7. Aanbrengen van teelaarde rondom het bunker-

complex om eventuele design-issues (horizonlij-

nen) te verbeteren

Fijne afwerking:

1. Fijn afprofileren van de bunker. Architect geeft 

instructies omtrent de gewenste vormgeving 

(vingers, neus, randen, horizon, talud  en bun-

kervloer).

2. Architect geeft goedkeuring voor het verdich-

ten van de bunkervloer.

3. Verdichten van de bunkervloer.

4. Architect geeft goedkeuring voor drainage.

5. Installeren van het drainagesysteem en kiezel. 

Een geperforeerde drainagebuis zal gebruikt 

worden in de bunkers en ook buiten de bun-

kers, indien dit in de plannen werd voorzien. 

Onmiddellijk nadat de drainageleidingen van 

de bunker zijn gelegd, zal de opgevulde kiezel 

voor de geperforeerde drainageleiding worden 

bedekt met zand, dat geselecteerd was voor 

gebruik bij de bunker om te vermijden dat in 

of op het blootliggende kiezelbed verslibbing 

ontstaat.

6. Opruimen bunkervloer.

7. Architect geeft goedkeuring voor het inzaaien    

    van het bunkercomplex. 

8. Ingroeien van de bunkers.

Afwerking:

1. Zodra het grasbestand voldoende dik is, zal de 

architect de zandlijnen uitzetten.

2. Uitsnijden van de zandlijnen en goedkeuring 

door architect.

3. Aanbrengen van het bunkerzand. Dit zal, na 

storten en zetten in het volledige bekken van 

de bunker, een gemiddelde diepte van 15 cm 

hebben.

De architect zal het zand dat plaatselijk beschik-

baar is controleren, om te bepalen welke soort het 

meest geschikt is. Het zand dat voor de bunkers 

wordt gebruikt, zal voldoen aan de eisen van een 

zeefanalyse, zoals opgenomen in tabel 1.

4. Nat maken van het zand en verdichten (tril-

plaat). Deze handeling blijven uitvoeren tot de 

gewenste verdichting is gerealiseerd.

5. Laatste vormgeving zand.

Definitieve goedkeuring 

De definitieve goedkeuring van de vorm van elke 

bunker gebeurt door de architect, in samenwer-

king met de vertegenwoordiger van de eigenaar, 

zodra de grasmat stevig genoeg is. 

Verstoring van de dagelijkse werking? 

De storende invloeden van een renovatie op de 

golfbaan zijn natuurlijk een vervelende realiteit. 

Door optimale planning, timing en fasering kun-

nen deze werken worden uitgevoerd zo veel 

mogelijk rekening houdend met alle betrokken 

partijen, waarbij tijdelijke of volledige sluiting van 

een golfbaan tot een minimum moet worden 

beperkt.

Q Golfservices kan teren op een grote kennis, 

ervaring, knowhow en een uitgebreid netwerk. 

De Principal Architect, Cees van Nieuwenhuizen, is 

lid van de EIGCA, behaalde zijn Master of Science 

in golfbaanarchitectuur aan de universiteit van 

Edingburgh en was jarenlang design-coördinator 

voor het gerenommeerde Jack Nicklaus Design. 

www.qgolfservices.com 

Cees van Nieuwenhuizen.

Tabel 1.

Afmetingen van de 
deeltjes 

Volume-aandeel

Groter dan 1,50 mm 5,0 procent of minder

Tussen 0,50 en 1,50 mm 75,0 procent of minder

Tussen 0,25 en 0,50 mm 15,0 procent of meer 

Kleiner dan 0,25 mm 5,0 procent of minder


